



แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์  
(ส.3)  
โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะ  
สู่ชุมชนตำบลคลองทราย

หัวหน้าโครงการและคณะทำงาน

1. นาย จิต นิลภักดี
2. นาย ชีระพล บุญทอง
3. นางสาว วาสนา สุขมี
4. นาง นฤมล บุญทอง
5. นาง อรุณ ณะไชย
6. นาง นิรมล สุวรรณมณี
7. นาง วิภา คำแก้ว
8. นาง อนงค์ อ่อนทอง
9. นาง อารณีย์ ประชาเรืองฤทธิ์
10. นาย อำไพ ณะไชย

หน่วยงานที่ได้รับทุน

คณะกรรมการแผนสุขภาพตำบลคลองทราย

ได้รับการสนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

เดือน เมษายน ปี 2552



## คำนำ

ปัญหามลภาวะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะมลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิถีการดำรงชีวิตประจำวันของผู้คน และยังส่งผลต่อการเกิดเป็นมลพิษทางน้ำและทางอากาศตามมา การแก้ปัญหามลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูลให้ได้อย่างยั่งยืนต้องแก้ที่จุดเริ่มต้น นั่นคือการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลให้ได้ เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีมีความรู้ เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ ก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคล เชื่อมโยงเป็นกลุ่ม ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจในนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ในที่สุด

โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทรายเป็น โครงการที่เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกของผู้คนในชุมชนเพื่อให้เกิดขบวนการเรียนรู้และขยายผลอย่างยั่งยืน

## คณะทำงานโครงการ



## กิตติกรรมประกาศ Z

คณะทำงานโครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทราย ไคร้  
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ดังต่อไปนี้

- ขอขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอ สุภกิจ จตุรพิตร นายอำเภอนาทวีที่ได้กรุณาเป็นประธาน  
ในพิธีเปิดธนาคารขยะบ้านคลองทรายหมู่ที่ 1
- ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านลำซิ่งที่นำแบบอย่างธนาคารขยะ  
ไปจัดตั้งขึ้นในโรงเรียน
- ขอขอบพระคุณกำนันตำบลคลองทรายและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่ได้ชี้แจงให้ลูกบ้าน  
ทราบและร่วมกิจกรรมกับทางโครงการด้วยดีตลอดมา
- ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก  
คน
- ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลปริกที่ได้ให้คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1  
ตำบลคลองทรายได้เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบล  
ปริก
- ขอขอบพระคุณ ครูยะ (อารยะ เทพศรี) ผู้ดำเนินรายการวิทยุรายการ “บ้านใหม่ในฝัน” ที่  
ได้ให้คณะทำงานธนาคารขยะร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในรายการ



## บทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน

### Z

โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทราย มีองค์การรับผิดชอบหลักคือ คณะทำงานแผนสุขภาพตำบลคลองทราย มีจุดประสงค์สำคัญคือการกระจายความรู้เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของตำบลคลองทราย และจัดตั้งธนาคารขยะนำร่องขึ้นในหมู่ที่ 1 บ้านคลองทราย โครงการได้เริ่มกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552 ได้รับบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งหมด 100,000 บาทถ้วน

การดำเนินงานของโครงการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

#### 1. กิจกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน

##### 1.1 ประชุมคณะทำงานและผู้ใหญ่บ้านเพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้เสนอให้คณะทำงานออกชี้แจงรายละเอียดของโครงการและชักชวนชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านโดยตรงเพื่อจะได้ชี้แจงได้ถูกต้องตรงเป้าหมาย โดยนัดวันเวลาไปพบปะชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านให้ตรงกับวันนัดประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ซึ่งคณะทำงานก็ได้ออกพื้นที่ไปพบปะชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 จึงครบทุกหมู่บ้าน และนัดชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ณ ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทราย

##### 1.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ณ ศาลาอเนกประสงค์ศูนย์พระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีสมาชิกเข้าร่วมอบรมจำนวน 145 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนนี้ มีจุดประสงค์เพื่อจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครบวงจร เช่น การใช้ซ้ำ การหมักทำปุ๋ย การทำน้ำยาอเนกประสงค์และการนำไปขายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ผลที่ได้ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการมีชาวบ้านจากทั้ง 7 หมู่บ้านและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จำนวนทั้งหมด 145 คน เข้าร่วมอบรม

ผลที่ตามมา หลังจากการอบรมพบว่ากลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน มีการนำขยะมาใช้ประโยชน์หลายอย่างเช่น นำไปขาย นำไปใช้ซ้ำ นำไปหมักทำปุ๋ย หมักทำน้ำยาอเนกประสงค์และมีการรวมกลุ่มกันในหมู่ที่ 2,3 และ 7 ร่วมกันทำน้ำยาอเนกประสงค์ขายในหมู่บ้าน นอกจากนี้คณะทำงาน 4 คน ได้มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรรับเชิญร่วมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนต่างๆ เช่น หมู่ที่ 8 บ้านเขานา และ โรงเรียนบ้านลำซิง



## 2. กิจกรรมธนาคารขยะ

2.1 ประชุมคณะทำงานและชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เพื่อชี้แจงโครงการและจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านได้เห็นด้วยกับโครงการและมีการพากรรมการหมู่บ้านไปดูงานธนาคารขยะที่เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 แล้วกลับมาเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะกัน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 โดยมีกรรมการดำเนินงาน 8 คน และมีคณะกรรมการทั้ง 10 คน คอยช่วยเหลือประสานงานต่างๆ มีการประชุมร่วมวางแผนการดำเนินงานธนาคารขยะร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 และ 31 มกราคม 2552 และเริ่มเปิดดำเนินการ “ธนาคารขยะ” ขึ้นครั้งแรกเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีท่านนายอำเภอนาทวี นายศุภกิจ จตุรพิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดทำงาน

### 2.2 การดำเนินการธนาคารขยะ

การจัดตั้งธนาคารขยะมีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการขยะอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน จากการดำเนินงานนำร่องขึ้นที่หมู่ที่ 1 บ้านคลองทราย ในวันเปิดทำการมีชาวบ้านร่วมสมัครเป็นสมาชิก 51 คน มีกิจกรรมรับซื้อขยะ

#### การดำเนินการธนาคารขยะหมู่ที่ 1

ลำดับที่	การดำเนินการธนาคารขยะ (ทุกวันที่ 2 ของเดือน)	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	ยอดเงินซื้อ (บาท)	ยอดเงินที่ขาย (บาท)	กำไร (บาท)
1	2 กุมภาพันธ์ 52	218	649	900	251
2	2 มีนาคม 52	497	1170	1700	530
3	2 เมษายน 52	1093	1621	2160	541
4	2 พฤษภาคม 52	635	651	800	150
5	2 มิถุนายน 52	582	821	1100	279
	รวม	3025	4912	6660	1751

ผลการดำเนินการ ธนาคารขยะมีการทำกิจกรรมมา 5 ครั้ง มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบัน 66 คน ผลที่ตามมา จากการจัดตั้งธนาคารขยะ คือ ทางโรงเรียนบ้านลำซิ่งได้นำแบบอย่างไปจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนและเริ่มดำเนินการไปเมื่อ 29 พฤษภาคม 2552 นอกจากนี้มีการขยะผลสุ่อำเภอจะนะ โดยโรงเรียนบ้านทุ่งนาเทียนสนใจที่จะดำเนินการด้วย อยู่ระหว่างการประสานงาน นอกจากนี้สิ่งที่สังเกตได้หลังจากจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้านคือปริมาณขยะลดลง สภาพแวดล้อมดูสะอาดตาขึ้น เพราะชาวบ้านมีเก็บขยะไว้ขาย ไม่ทิ้งเพ่นพ่านเหมือนก่อน นอกจากนี้กรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบางส่วน



ได้ร่วมมือร่วมใจเข้าร่วมเป็นกรรมการธนาคารขยะโดยไม่หวังผลตอบแทน เกิดการตั้งกลุ่ม “รักษั  
ธรรมชาติบ้านควนแดง” คอยเป็นหูเป็นตาเรื่องสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านและร่วมแบ่งปันความรู้ต่างๆให้  
คนในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนใกล้เคียงที่ทราบข่าวธนาคารขยะได้ร่วมนำขยะมาร่วมฝากขายกับธนาคาร  
ขยะด้วย ส่วนสถานีวิทยุในท้องถิ่นได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางรายการบ้านใหม่ในฝัน,  
รายการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปในท้องถิ่นภาคใต้ และประชาสัมพันธ์ทาง internet และ  
[www.songkhlahealth.org](http://www.songkhlahealth.org) , [www.bayore.com](http://www.bayore.com) , [www.fmtr.zor.org](http://www.fmtr.zor.org) นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการนาย  
จิต นิลภักดีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทบุคคล

**ผลกระทบที่ตามมา** จากการจัดตั้งธนาคารขยะครั้งนี้ เกิดการขยายผลเชิงนโยบายเรื่องธนาคาร  
ขยะ โดยท่านนายอำเภอนาทวีได้นำโครงการธนาคารขยะหมู่ที่ 1 บ้านคลองทรายเข้าร่วมประกวดผลงาน  
นายอำเภอดีเด่นในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา และออกนโยบายใน  
กำนันทุกตำบลในอำเภอนาทวีจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นอย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง



## สารบัญ

	หน้า
1. คำนำ	2
2. กิตติกรรมประกาศ	3
3. บทสรุปย่อผลการดำเนินงาน	4
4. ลักษณะโครงการ โดยภาพรวม	8
5. ภาคผนวก	11
6. ภาพกิจกรรม	29



## ลักษณะโครงการโดยรวม

### 1. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

จากการทำแผนสุขภาพตำบลคลองทรายพบว่าปัญหามลภาวะที่พบในตำบลคลองทรายประกอบไปด้วย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษจากขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะขยะพบว่าชาวบ้านมีวิธีการจัดการโดยการทิ้งลงถังขยะ 30% ผังกลบ 8% เผาทำลาย 54% และทำการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 8% จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านยังไม่มีความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมา หากคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้องก็จะเกิดผลดีทั้งทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมา ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการสุขภาพตำบลคลองทรายจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดขบวนการเรียนรู้ และขยายผลอย่างยั่งยืน สามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการขยะที่เป็นระบบคอยรองรับ และมีมาตรการจัดการขยะที่ไม่สามารถนำประโยชน์ได้

### 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดการขยะในชุมชน

### 3. กิจกรรม/การดำเนินงาน

3.1 จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนให้ชาวบ้านต.คลองทรายจากทุกหมู่บ้าน

3.2 จัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้านขึ้นที่บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1

3.3 กิจกรรมการสนับสนุนการทำโครงการ

- การไปดูงานนอกสถานที่
- การติดตามประเมินผล
- การร่วมเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

### 4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

1. ชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้านในตำบลคลองทราย
2. โรงเรียนบ้านลำซิง หมู่ที่ 2 ต.คลองทราย

### 5. ผลการดำเนินงาน

- ก. ผลที่ได้ตามผลผลิต/เป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้
- ข. ผลอื่นๆที่ได้ นอกจากเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้



## ตารางแสดงผลดำเนินงาน

ผลผลิตของโครงการที่ตั้งไว้ (ตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการ)	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง (อาจมากกว่าที่ระบุในข้อเสนอโครงการ)
1. ชาวบ้านในชุมชนสามารถนำขยะมาใช้ประโยชน์	1. ชาวบ้านในชุมชนนำขยะมาใช้ประโยชน์เช่น ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำน้ำหมัก ทำน้ำยาอเนกประสงค์
2. ชาวบ้านแยกขยะเป็น	2. ชาวบ้านแยกขยะเป็น เช่น มีการนำขยะมาใช้ซ้ำ มีการนำไปขายเพิ่มรายได้
3. ชุมชนมีธนาคารขยะ	3. ชุมชนมีธนาคารขยะที่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองทราย และขยายผลไปสู่โรงเรียนบ้านลำซิ่ง
	4. เกิดการรวมกลุ่มกันทำน้ำยาอเนกประสงค์ใช้และขายในหลายหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ 2, 4, 7
	5. เกิดกลุ่ม “รักษ์ธรรมชาติ” หมู่ที่ 1 ทำหน้าที่เป็นหูตา รณรงค์ ให้ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน
	6. มีการเผยแพร่กิจกรรมการจัดการขยะของตำบลคลองทรายทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เช่น หอกระจายข่าวหมู่บ้าน วิทยุชุมชนบ้านน้ำขาว <a href="http://www.songkhlahealth.org">www.songkhlahealth.org</a> , <a href="http://www.bayore.com">www.bayore.com</a> , <a href="http://www.fmtr.zor.org">www.fmtr.zor.org</a>
	7. มีการขยายผลเชิงนโยบาย โดยนายอำเภอให้ทุกตำบลในอำเภอนาทวีมีธนาคารขยะอย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง

## 6. สิ่งที่ได้เรียนรู้/ข้อค้นพบจากการดำเนินโครงการ

1. การดำเนินการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนและดำเนินการโดยชุมชนจะได้ผลดีว่าการดำเนินการ โดยการสั่งให้ทำจากนโยบาย
2. คณะทำงานและแกนนำต้องทำเป็นแบบอย่างจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมทำโครงการ
3. ได้เรียนรู้ตัวอย่างดี ๆ จากชุมชนอื่น



4. ความร่วมมือของชุมชนโดยเฉพาะแกนนำชุมชนมาร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจัง จริงจังจะนำไปสู่ความสำเร็จ
5. มีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มควรมีความโปร่งใสชัดเจน มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้
6. จากการทำกิจกรรมผ่าน โครงการพบว่าคนที่มีความจิตสาธารณะในชุมชนมีมาก(เดิมเข้าใจว่ามีน้อย) แต่ขาดการกระตุ้นหรือโอกาสจากกิจกรรมที่จะชักชวนมาร่วม
7. รูปธรรมความสำเร็จของโครงการที่เกิดจากการทำงานอย่างจริงจังและเข้มแข็งจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวโครงการและนำไปสู่การขยายผลได้ เช่น ธนาคารขยะสามารถขยายไปสู่โรงเรียนบ้านลำซิ่งได้เป็นผลสำเร็จ
8. มูลค่าทางเศรษฐกิจ (เงิน) ของขยะสามารถปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนหันมาสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน

## 7. การประเมินผล

1. คณะทำงานลงพื้นที่เพื่อสังเกตการ มีการสัมภาษณ์รายบุคคลในหมู่บ้านต่าง ๆ ในการทำน้ำหมักชีวภาพทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ คัดแยกขยะเพื่อการขาย เช่น ม.2,ม.3 ,ม.4,ม.5, ม.7, ม.8 ที่ทำเหมือนกันแต่ทางคณะทำงานไม่ได้ทำแบบสอบถามในการวัดผลเลย แสดงผลที่ได้ไม่ชัดเจนเพียงแต่คำนวณได้ด้วยคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดมาตลอด เลยประเมินผลด้วยสายตาว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ในหมู่บ้านนั้น ๆ ทำอยู่
2. ผลของโครงการโดยภาพรวมเกิดธนาคารขยะในโรงเรียนบ้านลำซิ่ง ม.2 อีก 1 แห่ง และโรงเรียนบ้านทุ่งนาเทียน ต.ขุนตัดหวาย อ.จะนะ จ.สงขลา และจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้เห็นว่ากิจกรรมของโครงการได้ดำเนินไปอย่างช้า ๆ แต่เน้นเรื่องผลสำเร็จและคุณภาพของงานเป็นสำคัญ

## 8. ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ)

1. ยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานหลักในพื้นที่ เช่น อบต.
2. ยังมีชุมชนบางส่วนไม่เข้าร่วมโครงการเพราะขาดความเข้าใจในโครงการ
3. ขาดวิทยากรในการสอนทำงานประดิษฐ์ ทำให้กิจกรรมนี้ไม่ได้ดำเนินการ
4. เกิดโรคระบาด (ซิกนุณยา) ในพื้นที่ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำโครงการ

## 9. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต

1. แก้ปัญหาขยะในชุมชนเพื่อจัดการเก็บถุงพลาสติก,กล่องนม
2. นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ทำพวงหรีด ทำดอกไม้จันทน์จากขยะ



## ภาคผนวก



## รายงานการประชุมคณะกรรมการ

## “โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทราย”

วันที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย

ผู้เข้าร่วมประชุม ( คณะทำงาน, ที่ปรึกษาโครงการ, ผู้นำชุมชน ) ตามใบแนบ

วาระการประชุม

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
2. ร่วมวางแผนการทำโครงการ

วาระที่ 1 นาย จิต นิลภักดี ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวทักทายต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้ หลังจากที่ได้ร่วมกันทำโครงการแผนสุขภาพตำบลคลองทราย เมื่อปี 2550 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท เพื่อสานต่อโครงการตามแผนสุขภาพตำบลที่ได้วางไว้ ซึ่งรายละเอียดนั้นได้ให้ น.ส. วาสนา สุขมี เลขานุการของโครงการเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ซึ่ง น.ส. วาสนา สุขมี ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการว่า เป็นโครงการที่เน้นเรื่องการจัดการขยะ เพราะขณะนี้ปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาที่สำคัญของทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ถ้าทุกภาคส่วนไม่เริ่มการตระหนักและหาวิธีแก้ไขก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ซึ่งทางสำนัก 3 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) ผู้ให้ทุนสนับสนุนในครั้งนี้ได้เน้นให้ดำเนินโครงการเรื่องขยะเป็นหลัก เพราะเห็นว่าทางตำบลคลองทรายเองก็เคยทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนมาแล้ว หมู่ที่ 1 จึงอยากให้ขยายผลให้กว้างออกครอบคลุมทั้งตำบลคลองทราย และให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้นโดยให้มีธนาคารขยะเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ได้ โดยให้นำร่องขึ้นในหมู่ที่ 1 และอาจเพิ่มขึ้นเข้าถึงสถานศึกษาในพื้นที่ด้วย ส่วนหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 8 ให้ดำเนินการเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนก่อนเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถจัดการขยะได้ถูกวิธีและมีประโยชน์มากที่สุด ส่วนหมู่ใดสนใจเรื่องธนาคารขยะก็ได้มาศึกษาดูงานได้จากหมู่ที่ 1

วาระที่ 2 หลังจากชี้แจงรายละเอียดโครงการและทางคณะกรรมการได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนการดำเนินโครงการเพื่อให้สำเร็จตามระยะเวลาที่วางไว้ คือ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2551 ถึง เมษายน 2552

1. ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอว่าในการทำโครงการนี้อยากให้มีความรู้ที่เป็นบุคคลภายนอกพื้นที่มาเป็นผู้อบรม เพราะถ้าเป็นคณะทำงานเองหรือแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อบรมชาวบ้านอาจไม่เชื่อถือ ซึ่งคณะกรรมการก็ได้แจ้งว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ให้สำเร็จตามแผนของโครงการนั้น จะมีบุคลากรรับเชิญจากนอกพื้นที่มาเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งได้ติดต่อ



- อาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า ไร่แล้วขอเพียงให้ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งเรื่องโครงการให้ชาวบ้านได้รับทราบและมาร่วมกิจกรรมเท่านั้น แต่จะจัดกิจกรรมวันไหนนั้นจะประสานงานกับ อาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า ก่อนแล้วจึงจะแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบเพื่อแจ้งลูกบ้านต่อไป
2. ทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าในการชี้แจงเรื่องโครงการให้ชาวบ้านทราบนั้นอยากให้คณะกรรมการลงพื้นที่ไปพบปะกับชาวบ้านโดยตรง เพราะกลัวว่าผู้ใหญ่จะชี้แจงไม่ตรงเป้าหมายทำให้ชาวบ้านไม่เข้าใจ ทางคณะกรรมการจึงตกลงว่าจะไปพบปะชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ในวันที่เป็นวันประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านแจ้งวันประชุมผ่านมายัง คุณ ธีระพล บุญทอง ผู้ประสานงานโครงการ
  3. คุณ ฉัตรชนา พุกษาวานิช ที่ปรึกษาโครงการได้เสนอว่าอยากให้คณะกรรมการแบ่งปันงบประมาณโครงการนี้บางส่วนให้กับทางโรงเรียนบ้านลำซิ่งบ้างเพื่อจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในโรงเรียน ซึ่งทางคณะกรรมการก็รับไว้พิจารณาแต่ก็ไม่มั่นใจว่างบประมาณจะเพียงพอใช้หรือไม่ ขณะเดียวกัน คุณ จิต ทองคำ เจ้าหน้าที่ อบต. คลองทรายได้เสนอแนะให้คณะกรรมการของบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก อบต. ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะ อบต. ก็มีงบประมาณที่น่าจะให้การสนับสนุนได้ ขอให้เขียนโครงการเสนอไป
  4. คุณ นัทธญา ตันหุ้ย เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลคลองทรายได้เสนอแนะว่าในการจัดกิจกรรมรวมของโครงการที่จะให้การอบรมชาวบ้านทั้ง 7 หมู่บ้านๆ ละ 20 คนนั้น ถ้าจะทำกิจกรรมรวมกันที่ห้องประชุม อบต. คงคับแคบไป เสนอแนะให้ใช้ลานหน้าสถานีอนามัยหรือศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านลำซิ่งก็กว้างขวางสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนมาก คณะทำงานก็รับไว้พิจารณาเพื่อดูความพร้อมแต่ละสถานที่อีกทีหนึ่ง ซึ่งจะเลือกสถานที่ไหนนั้นจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบก่อนวันนัดอีกที

หลังจากนั้นคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นเรื่องการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการและชักชวนชาวบ้านเข้าร่วมอบรมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีมติว่า การลงพื้นที่น่าจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายน หลังจากนั้นเป็นการติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนตั้งแต่เดือนธันวาคม หมู่ที่ 1 ก็เริ่มจัดการดำเนินการเรื่องธนาคารขยะให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



## รายงานการลงพื้นที่พบชาวบ้านเพื่อชักชวนเข้าร่วมโครงการจัดการขยะในครัวเรือน

### 1. วันที่ 23 ตุลาคม 2551 ; บ้านไต้หน้ หมู่ที่ 7

มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีการทำน้ายาอเนกประสงค์อยู่แล้ว แต่เป็นสูตรของ ชกส. โดยใช้น้ำค้างเป็นหลัก, มีการใช้สารเพิ่มฟอง เพราะรู้สึกว่าการล้างมือแล้วไม่ค่อยสะอาด ส่วนเรื่องขยะในพื้นที่มีปัญหาเรื่องทิ้งกันไม่เป็นระเบียบ ยังไม่เห็นคุณค่าขยะ ชาวบ้านบางส่วนสนใจเรื่องการทำการทำสบู่สมุนไพร, ทำให้เกิดชีวิตจากจี้หมูขี้วัว เพราะจี้หมูขี้วัวพอจะหาได้

### 2. วันที่ 24 ตุลาคม 2551 ; บ้านเขานา หมู่ที่ 8 (ชาวมุสลิม)

- มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีความสนใจเรื่องการทำน้ายาอเนกประสงค์ เพราะบางคนได้ลองใช้แล้วจากของคุณ ชีระพล บุญทอง ที่แบ่งให้ทดลองใช้ พอใจในประสิทธิภาพมาก บางครอบครัวมีการทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง, มีการเก็บขยะขายเห็นว่าขยะมีคุณค่า, สนใจทำน้ำหมักมะเฟืองเพื่อแก้ฝ้า, สนใจการทำน้ำมันสปรายจากมะพร้าว ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นที่จะให้คณะทำงานสอนการทำน้ำหมัก, น้ายาอเนกประสงค์และทำสบู่สมุนไพรใช้เองเลย แต่เรื่องเกิดชีวิตจากจี้หมูขี้วัวไม่ค่อยสนใจ รู้สึกว่าไม่สะอาดไม่มั่นใจที่จะใช้ประกอบอาหาร

### 3. วันที่ 25 ตุลาคม 2551 ; บ้านลำซิง หมู่ที่ 2

- มีชาวบ้านร่วมประชุมประมาณ 60 คน ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีความพร้อมเพรียงและสามัคคีในหมู่บ้านสูงให้ความสนใจรับฟังดีแต่ไม่ค่อยสอบถาม สนใจจากการทำแก๊สจากจี้หมูขี้วัว, เศษอาหาร มีเจ้าของร้านอาหาร, และมีคนมีฝีมือช่างอยู่ด้วยสนใจไปดูงาน การทำแก๊สชีวภาพใช้เอง, ส่วนเรื่องขยะมีการเก็บขยะไว้ขายพวกพ่อค้าเร่กันหลายครอบครัว, สนใจการทำสบู่สมุนไพรและทำน้ายาอเนกประสงค์

### 4. วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ; บ้านใหม่ หมู่ที่ 4

- มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน เป็นผู้หญิงล้วน มีความสนใจกระตือรือร้นในการซักถามปัญหาและร่วมแสดงความคิดเห็น ในหมู่บ้านมีผลไม้ฝรั่งมากแต่ผลผลิตไม่ดีมีหนอนเจาะ, ผลไม้รสเปรี้ยวก็มี สนใจเรื่องการทำน้ำหมักและน้ายาอเนกประสงค์ บางคนเคยลองทำน้ำหมักแล้วแต่เป็นหนอนเลยเลิกทำ, อยากลองทำสบู่สมุนไพร ส่วนเรื่องขยะในหมู่บ้านก็มีขยะมากแต่ไม่เคยเก็บขายส่วนใหญ่ให้ฟรีเมื่อมีรถเข้ามาหา ไม่ทราบว่าตัวไหนขายได้เท่าไร ในหมู่บ้านพอจะหาจี้หมูขี้วัวได้ถ้ามีงบเรื่องทำแก๊สชีวภาพใช้เองให้แจ้งด้วยสนใจอยากทำ



## 5. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ; บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6

- มีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมประมาณ 35 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เดินทางไปงานศพพระพี่นางที่กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่รับฟังดีแต่ไม่ค่อยสอบถาม มีความเห็นว่าจะทำน้ายาอเนกประสงค์ใช้เอง ฟังแล้วรู้สึกว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้มาก ส่วนเรื่องขะนั้นไม่ค่อยทราบว่าตัวไหนขายบ้าง ส่วนใหญ่รถของเก่ามาเก็บเอาเอง

### หมายเหตุ

คณะทำงานได้ลงพื้นที่พบประชาชนบ้านหมู่ที่ 2,4,6,7,8 เท่านั้น ส่วนหมู่ที่ 3,5 นั้นทางผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องชี้แจงชาวบ้านเอง หลังจากลงพื้นที่ครบแล้ว ได้นัดวันทำกิจกรรมรวมเพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ร่วมกันในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30-16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ 90 ปี สมเด็จพระเจ้า



รายงานการประชุมร่วมเพื่อจัดตั้ง “ธนาคารขยะ” ในหมู่บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1  
“โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทราย”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00-15.30 น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1 (ลูกโลก)

ผู้เข้าร่วมประชุม (ตามใบแนบ)

1. คณะทำงานโครงการ
2. ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย

วาระการประชุม

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
2. ร่วมวางแผนการจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน

วาระที่ 1

หลังจากผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมชาวบ้านตามวาระการประชุมประจำเดือนเสร็จแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน อำไพ ณะไชย ได้เชิญ นาย จิต นิลภักดี ผู้รับผิดชอบโครงการได้แจ้งชาวบ้านถึงเรื่องของโครงการที่คณะทำงานได้งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ซึ่ง นาย จิต นิลภักดี ได้ชื่นชมชาวบ้านหมู่ที่ 1 ว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านที่มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันดี ดังจะเห็นได้จากการดำเนินโครงการต่างๆที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดการขยะในครัวเรือนที่ทำร่วมกับตำบลนาหมอศรี เมื่อปี 2549 และการจัดทำแผนสุขภาพตำบลคลองทราย เมื่อปี 2550 ก็สำเร็จผลด้วยดี ซึ่งทาง สสส. ก็เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจได้อนุมัติงบประมาณมาให้อีก 1 แสนบาท เพื่อขยายผลการจัดการขยะในครัวเรือนไปสู่อีก 7 หมู่บ้านที่เหลือ ส่วนหมู่ที่ 1 เองให้นำร่องจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคณะทำงานและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ส่วนเรื่องรายละเอียดของธนาคารขยะนั้นจัดให้ น.ส. วาสนา สุขมี เลขานุการของโครงการเป็นผู้ชี้แจง

วาระที่ 2

น.ส. วาสนา สุขมี ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การจัดตั้ง “ธนาคารขยะ” ในหมู่บ้านนี้จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านเอง ดังนั้นจึงต้องสอบถามก่อนว่าพร้อมที่จะร่วมกันจัดตั้งหรือไม่ ถ้าไม่พร้อมคณะทำงานจะส่งผ่านไปให้ทางโรงเรียนบ้านลำซิงเป็นผู้จัดตั้งธนาคารขยะแทน ซึ่งนั่นหมายความว่างบประมาณที่ได้มาในครั้งนี้จะถูกแบ่งไปครึ่งหนึ่งและอาจมีผลถึงการจะทำโครงการอื่นๆต่อไปในอนาคตอาจจะของบประมาณได้น้อยลงหรือไม่ได้เลย แต่ถ้าเราจัดตั้งกันเองในหมู่บ้านก็จะได้ผลดีกับหมู่บ้านเองทุกด้าน ซึ่งชาวบ้านก็เห็นด้วยที่จะจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้าน โดยได้ร่วมกันเสนอแนะสถานที่ทำการว่า



อยากให้ใช้อาคารเรียนเก่าที่อยู่หลังอาคารอเนกประสงค์นี้เป็นจุดเก็บขยะ ส่วนคณะกรรมการขยะให้  
เลือกจากกรรมการหมู่บ้านเพราะกรรมการหมู่บ้านเป็นแกนนำที่กระจายครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านอยู่  
แล้วและสามารถรับผิดชอบกระจายข่าวสู่ชาวบ้านกลุ่มพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบได้ทั่วถึง แต่  
เนื่องจากธนาคารขยะถือเป็นเรื่องใหม่ในพื้นที่ยังไม่มีใครสามารถเข้าใจหรือรู้จักจึงอยากให้มีการพา  
คณะกรรมการหมู่บ้าน ไปศึกษาดูงานกันก่อนแล้วค่อยกลับมาคัดเลือกกรรมการทำงานกันทีหลัง  
เพราะทุกคนจะได้เข้าใจระบบการทำงาน,หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งได้ คณะทำงาน  
โครงการรับทราบและตกลงจะพาคณะกรรมการหมู่บ้าน ไปดูงานธนาคารขยะตัวอย่างที่เทศบาล  
ตำบลปรัง อำเภอสะเดา เพื่อศึกษาการทำงาน,ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ จำนวนเงินทุนในการ  
ดำเนินการ แล้วค่อยกลับมาประชุมระดมความคิดหลังจากดูงานกันแล้วอีกครั้ง ซึ่งได้มอบหมายให้  
น.ส. วาสนา สุขมี เป็นผู้ติดต่อประสานงานในการไปดูงานเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือน  
ธันวาคม 2551 ก่อนจะถึงช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่

ปิดการประชุม 15.30 น.



รายงานการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชน  
ตำบลคลองทราย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30-16.00 น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์ 90 ปี สมเด็จพระเจ้า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตามใบแนบ)

- ชาวบ้านจากแต่ละหมู่บ้าน
- กรรมการหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1
- คณะทำงานโครงการ
- เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ,อบต.,อนามัย
- แกนนำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านลำซิ่ง (ภาคีร่วมเรียนรู้)
- นักเรียนการศึกษานอกโรงเรียนตำบลคลองทราย (ภาคีร่วมเรียนรู้)

สรุปการจัดกิจกรรม

9.30 น. ชาวบ้านเริ่มเดินทางมาถึงและร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม

10.10 น. เปิดการอบรม

นาย จิต นิลภักดี เปิดการอบรมโดยกล่าวทักทายต้อนรับชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งได้แจ้งที่มาของโครงการและเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จ ตามโครงการที่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งสำคัญคือความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านทุกคนและการมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับกับครอบครัวและชุมชนของเราเอง หลังจากนั้นได้นำวิทยากรผู้มาอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน คือ อาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า

10.25 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลังจากได้นำเสนอแล้ว อาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมการอบรมและบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาให้ความรู้กับชาวบ้านตำบลคลองทรายอีก หลังจากเมื่อปี 2549 ที่ได้มาอบรมเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคลองทรายมาแล้ว และทราบมาว่าการมาให้การอบรมกับพี่น้องชาวบ้านในวันนี้ เป็นการขยายผลของโครงการให้ครอบคลุมทั้งตำบล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชมมาก สำหรับปัญหาเรื่องขยะนั้นปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดปัญหาหนึ่ง สาเหตุและที่มาของขยะก็มาจากมนุษย์ทุกคนเกิดจากการดำเนินชีวิตที่มุ่งแต่เรื่องความสะดวกสบาย เร่งรีบ จนลืมใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวจนส่งผลถึงสุขภาพของมนุษย์เราเอง ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องขยะไม่ใช่เรื่องที่ลำบากหรือยุ่งยากมากนักเพียงแค่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งสิ่งสำคัญสุดคือ ความตั้งใจของทุกคนในชุมชนนั่นเอง โดยความเป็นจริงขยะไม่ใช่สิ่งที่มีโทษหรือสร้างปัญหาเพียงด้านเดียว แต่



ถ้าสังเกตและศึกษาให้จริงจังจะพบว่าขยะมีประโยชน์กับมนุษย์เรามากมายหลายอย่าง เช่น เป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพ เช่น พ่อค้ารับซื้อขยะ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่, การทำปุ๋ยจากขยะ ซึ่งผู้ที่เห็นโอกาสสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักก็ทำได้ หลังจากนั้นได้มีการฉายสไลด์รูปเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ซ้ำ, การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การทำน้ำหมัก, การทำปุ๋ย, การแบ่งแยกชนิดไว้ขาย และได้บอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้ชาวบ้าน ได้รู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของขยะอย่างครบวงจร ฉายสไลด์รูปของผักผลไม้ที่ปลูกด้วยปุ๋ยที่แปรรูปจากขยะพวกเศษผักเศษอาหาร สอนชาวบ้านร้องเพลง “สำนึกดีที่แยกขยะ” แล้วหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันในเวลา 12.25 น.

### 13.30 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)

หลังจากหยุดพักรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันแล้วช่วงบ่าย อาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า ได้สาธิตการทำน้ำหมักจากเปลือกผลไม้ โดยใช้ผลไม้รสเปรี้ยว 3 กก. น้ำตาลทรายแดง 1 กก. และน้ำสะอาด 10 ลิตร ผสมกันหมักไว้ในถังมีฝาปิด 15 วัน ขึ้นไปก็จะได้น้ำหมักชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ไล่ระดับกลิ่นเหม็นของห้องน้ำ, ไล่ระดับกลิ่นเหม็นของท่อระบายน้ำ, แอ่งน้ำต่างๆ และการนำไปทำน้ำยาอเนกประสงค์ โดยผสมรวมกับสารทำให้เกิดฟองและเกลือป่น หลังจากนั้นได้แบ่งชาวบ้านออกเป็น 9 กลุ่ม เพื่อร่วมกันทำน้ำยาอเนกประสงค์ และทำสบู่สมุนไพร ชาวบ้านได้ร่วมกันปฏิบัติและสอบถามปัญหาต่างๆอย่างสนใจ จนเวลา 15.40 น. อาจารย์ ภาณุ พิทักษ์เผ่า ได้เดินทางกลับและ นาย จิต นิลภักดี ได้กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยฝากให้ชาวบ้านนำประโยชน์ที่ได้จากการอบรมในวันนี้ กลับไปร่วมปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นที่หมู่ที่ 1 ซึ่งจะแจ้งประสานไปทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านให้ทราบถึงวันเริ่มดำเนินการเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ดำเนินงานกันภายหลัง

ปิดการอบรม 16.00 น.



## รายงานการดูงาน “ธนาคารขยะ” ที่เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

## “โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทราย”

วันที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00-17.00 น.

## ผู้เข้าร่วมการดูงาน (ตามใบแนบ)

- คณะทำงาน โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ
- กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1
- ตัวแทนจากหน่วยงาน อบต.

## สรุปการดูงาน

เวลา 13.30 น. เดินทางถึงเทศบาลตำบลปริกทางคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำไปดูงานการคัดแยกขยะในครัวเรือนที่บ้านบังยา (ซากาเรีย หมัดเลียค) ซึ่งมีการแยกขยะในครัวเรือนอย่างละเอียดครบวงจร มีทั้งแยกขยะที่ขายได้ ขยะที่ทำน้ำหมัก, มีการทำแก๊สชีวภาพใช้เองในครัวเรือนจากขยะ, ทำเผาเผาถ่าน เอน้ำส้มควันไม้, ทำปุ๋ยหมักใช้เองโดยหมักในท่อซีเมนต์ หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูการทำงานธนาคารขยะของนักเรียนและเยาวชนในหมู่บ้าน ซึ่งได้มีตัวแทนของนักเรียนและเยาวชนร่วมชี้แจงถึงวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการธนาคารขยะว่ามีอะไรบ้างแบ่งหน้าที่กันอย่างไร ใช้เอกสารแบบไหน ซึ่งทางคณะทำงานและกรรมการหมู่บ้านที่ร่วมไปดูงาน ในครั้งนี้ก็ได้สนใจรับฟังซักถามปัญหาที่เป็นอย่างดี ซึ่งแม้ธนาคารขยะของเทศบาลตำบลปริก จะมีนักเรียนเป็นคณะทำงานดำเนินการก็จริงแต่ก็มีผู้ใหญ่ทั้งคุณครูและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นที่เล็งและที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างและตอนดำเนินการเริ่มแรกในปี 2547 ก็มีแกนนำในการก่อตั้งและดำเนินการเป็นผู้ใหญ่ และต่อมาจึงให้ขยายผลและสร้างแกนนำที่เป็นเยาวชนมารับช่วงต่อ เป็นการกระตุ้นชุมชนให้มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นมาชุมชนปริกก็มีปัญหาเรื่องขยะน้อยลง บริเวณชุมชนดูสะอาดตาไม่มีเศษขยะพ่นพ้าน และเยาวชนในพื้นที่ก็สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการร่วมเป็นสมาชิกและกรรมการของธนาคารขยะ ซึ่งมีโอกาสในการร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องตามสถานที่หลายๆ แห่งด้วย หลังจากนั้นคณะทำงานและผู้ร่วมไปดูงานธนาคารขยะได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปริกที่ได้รณรงค์และจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลปริกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จนเวลา 17.00 น. จึงได้เดินทางกลับ



รายงานการประชุมการคัดเลือกกรรมการธนาคารขยะ  
โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทราย  
วันที่ 5 มกราคม 2552 เวลา 14.30-15.30 น.  
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1 (ลูกโลก)

ผู้เข้าร่วมประชุม (ตามใบแนบ)

- คณะทำงานโครงการ
- ชาวบ้านหมู่ที่ 1
- กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1

วาระการประชุม

1. ชี้แจงรายละเอียดตำแหน่งและหน้าที่ของกรรมการธนาคารขยะ
2. ร่วมคัดเลือกกรรมการธนาคารขยะ

วาระที่ 1

หลังจากการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นาย อำไพ ณะไชย ใต้เชิญ น. ส. วาสนา สุขุมิ ให้ชี้แจงความคืบหน้าในการจะจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน ซึ่ง น.ส. วาสนา สุขุมิ ได้แจ้งว่าหลังจากได้พาคณะกรรมการหมู่บ้านไปร่วมศึกษาดูงานธนาคารขยะที่เทศบาล ตำบลปรัง อำเภอสะเดา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ได้ข้อสรุปถึงแนวทางในการดำเนินงานแล้ว โดยจะมีกรรมการในการดำเนินงานธนาคารขยะอยู่ 7 คน หรือ 7 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการธนาคารขยะ, รองผู้จัดการธนาคารขยะ, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายชั่งน้ำหนักสินค้า, ฝ่ายคัดแยกขยะ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็ได้แจ้งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งโดยคร่าวๆ คือ

ผู้จัดการและรองผู้จัดการธนาคารขยะ รับผิดชอบการดำเนินงานในภาพรวมของธนาคาร โดยต้องดูแลควบคุมการทำงานของกรรมการทุกคนด้วย เพื่อให้การทำงานทุกขั้นตอนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และประสานงานกับทางร้านรับซื้อของเก่า เพื่อทราบราคาขยะและนำมากำหนดราคาในการซื้อแต่ละครั้ง

ฝ่ายคัดแยกขยะ มีหน้าที่คัดแยกชนิดของขยะที่สมาชิกธนาคารนำมาฝากขายในเวลาทำการ และจัดเก็บขยะให้เป็นระเบียบถูกต้องตามประเภทและชนิดของขยะ

ฝ่ายชั่งน้ำหนักสินค้า มีหน้าที่ชั่งน้ำหนักแยกตามประเภทขยะและบันทึกรายละเอียดของขยะที่สมาชิกนำมาขาย โดยระบุถึงประเภทและปริมาณของขยะที่นำมาขาย เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ลงบัญชีการฝากขยะของสมาชิก โดยระบุประเภทและคิดจำนวนเงินตามชนิดของขยะที่สมาชิกขายเพื่อส่งเอกสารต่อไปยังฝ่ายการเงิน



**ฝ่ายการเงิน** มีหน้าที่ในการดูแลการเงินทั้งการฝาก-ถอนเงินของสมาชิก สรุปรายชื่อย่อยรายจ่ายของ  
ธนาการขยะ

**ฝ่ายประชาสัมพันธ์** มีหน้าที่ในการกระจายข่าวให้ความรู้เรื่องธนาการขยะให้ชาวบ้านเข้าใจและ  
ชักชวนให้ชาวบ้านมาร่วมเป็นสมาชิกธนาการขยะ

## วาระที่2

หลังจากชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งต่างๆของกรรมการธนาการขยะแล้ว ได้ให้ชาวบ้าน  
ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่ชาวบ้านอยากให้เข้ามาทำงานจัดตั้งธนาการขยะ ซึ่งผลการคัดเลือกได้ดังนี้

- ผู้จัดการธนาการขยะ คือ นาย ถวิล คำแก้ว
- รองผู้จัดการธนาการขยะ คือ นาง สกาวเดือน พุฒช่วย
- ฝ่ายการเงิน คือ นาง พนิดา สมทอง
- ฝ่ายการเงิน คือ นาง พรพิมล สายทองดี
- ฝ่ายคัดแยกขยะ คือ นาย ชาลี แก้วก่อเกื้อ
- ฝ่ายชั่งน้ำหนัก คือ นาย วุฒิชัย สงมี
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คือ นาย ภักดี ทองสอง

หลังจากได้คณะกรรมการธนาการขยะแล้ว ได้มีการกำหนดวันทำการของธนาการโดยจะเปิดทำการ  
ครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม 2552 และให้ดำเนินการทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน เวลา 15.00-  
17.00 น. ในการดำเนินงานนั้นให้กรรมการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นผู้ดำเนินการหลัก และให้คณะทำงาน  
ของโครงการทั้ง 10 คน เป็นที่ปรึกษาและประสานงานต่างๆพร้อมทั้งหนุนเสริมเรื่องงบประมาณใน  
การดำเนินงานเบื้องต้นด้วย

ก่อนเปิดการประชุม น.ส. วาสนา สุขมี ได้แจ้งนัดคณะกรรมการธนาการขยะและคณะทำงานโครงการ  
ทุกคนให้มาร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมก่อนเปิดดำเนินการ โดยนัดประชุมวางแผน  
กันในวันที่ 10 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองทราย หมู่ที่ 1

ปิดประชุม 15.30 น.



รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการและคณะกรรมการธนาคารขยะ  
โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทราย  
วันที่ 13 มกราคม 2552 เวลา 15.00-16.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุม (ตามใบแนบ)

- คณะทำงานโครงการ
- กรรมการธนาคารขยะ

วาระการประชุม

1. เรื่องแจ้งให้ทราบ
2. ร่วมออกแบบฟอร์มเอกสารที่จะใช้ในธนาคารขยะ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

นาย จิต นิลภักดี ผู้รับผิดชอบโครงการได้เปิดการประชุมด้วยการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้าน ตนเองดีใจมากที่มีทีมงานเพิ่มมาอีก 7 คน เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับหมู่บ้าน แต่มีเรื่องที่น่าเสียใจที่จะแจ้งอยู่เรื่องเดียว คือ เรื่องของงบประมาณที่จะเอามาสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะนั้น เดิมได้คุยคร่าวๆไว้กับทาง อบต. แต่เมื่อทำโครงการเสนอไปแล้ว ไม่ผ่านการอนุมัติ โดยทาง อบต. ได้พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2552 ไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 แต่คณะทำงานได้เขียนแผนของบสนับสนุนเข้าไปในเดือนตุลาคม 2551 จึงไม่สามารถแบ่งงบให้ได้ เพราะได้จัดสรรงบประมาณไปหมดแล้ว ถือเป็นเรื่องน่าเสียใจแต่ก็ต้องทำใจยอมรับและคงต้องเป็นหน้าที่ของคณะทำงานเองที่จะต้องมองหางบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆต่อไป

วาระที่ 2 ร่วมออกแบบฟอร์มเอกสาร

หลังจาก นาย จิต นิลภักดี ได้แจ้งเรื่องการไม่ได้งบสนับสนุนจาก อบต. แล้ว ได้มอบหมายให้น.ส. วาสนา สุขมี เป็นผู้พูดคุยวางแผนแนวทางในการดำเนินงานธนาคารขยะ ซึ่ง น.ส. วาสนา สุขมี ได้แจกเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานธนาคารขยะของจังหวัดพิษณุโลกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนร่วมกันอ่านทำความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หลังจากอ่านกันแล้วที่ประชุมได้ร่วมกันออกความคิดเห็น โดยเน้นให้เหมาะสมกับพื้นที่และสะดวกในการปฏิบัติรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย และเอกสารที่ใช้ต้องไม่ซับซ้อนกัน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วได้มอบหมายให้น.ส. วาสนา สุขมี ในฐานะเลขานุการของโครงการช่วยรับผิดชอบในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มให้แล้วเสร็จต่อไป หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการธนาคารขยะว่าจากเดิมที่จะเปิดทำการในวันที่ 16 มกราคม 2552 นั้น เนื่องจากคณะกรรมการซึ่งเป็นกรรมการหมู่บ้านด้วย ดิปรประชุมร่วมกับ



ทางอำเภอและ อสม. ไม่สามารถมาร่วมได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาติดขัดในการทำงานขึ้นมาได้จึงขอเลื่อนวันเปิดทำการครั้งแรกออกไปเป็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 แทน ซึ่งเวลานั้นเอกสารต่างๆ ก็คงเสร็จพร้อมแล้ว จึงน่าจะเหมาะสมกว่า ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วย นอกจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันลงความเห็นว่าจะเปิดทำการธนาคารเดือนละ 2 ครั้งนั้น น่าจะเปิดดำเนินการครั้งเดียวก่อนเพราะคิดว่าสมาชิกอาจเอาขยะมาขายมากในช่วง 1-2 เดือนแรก หลังจากนั้น เมื่อทุกคนรู้และเข้าใจแล้วขยะคงมีลดลงหรือถ้ามีมากขึ้นก็ค่อยเพิ่มเปลี่ยนแปลงจำนวนครั้งในการรับซื้อกันใหม่ได้ ที่ประชุมเห็นด้วยจึงตกลงเปิดทำการธนาคารขยะเดือนละ 1 ครั้ง เวลา 15.00-17.00 น.

นอกจากนี้ นาย จิต นิลภักดี ได้เสริมขึ้นมาว่าในการดำเนินการธนาคารขยะในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้เต็มที่และจริงจัง และมุ่งให้ชุมชนรับทราบและให้ความร่วมมือกันโดยทั่วถึง ดังนั้นในวันเปิดทำการจึงน่าจะเรียนเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานทำพิธีเปิดและเชิญผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆมาร่วมเป็นเกียรติ ที่ประชุมเห็นด้วยและมอบหมายให้ น.ส. วาสนา สุขมี เป็นผู้ออกหนังสือเรียนเชิญถึงทุกคนที่กล่าวมาก่อนปิดการประชุม ได้นัดคณะกรรมการธนาคารบางส่วนไปดูชนิดขยะและเช็คราคาในการซื้อของร้านรับซื้อของเก่ากันในวันที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 15.00 น. และนัดคณะทำงานและกรรมการทุกคนร่วมประชุมวางแผนและทบทวนขั้นตอนการทำงานก่อนวันเปิดทำการจริงๆ ในวันที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 14.30 น.

ปิดการประชุม 16.30 น.



รายงานการประชุมวางแผนการเปิดธนาคารขยะ  
“โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชนตำบลคลองทราย”

วันที่ 31 มกราคม 2552 เวลา 14.30-16.00 น.

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1 (ลูกโลก)

ผู้เข้าร่วมประชุม (ตามใบแนบ)

- คณะทำงานโครงการ
- คณะกรรมการธนาคารขยะ

วาระการประชุม

1. ทบทวนหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งพร้อมแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องใช้
2. ร่วมกำหนดเกณฑ์ในการกำหนดราคาซื้อขยะ
3. วางแผนเตรียมงานวันเปิดธนาคารขยะ

วาระที่ 1

หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมมากันครบองค์ประชุมแล้ว ได้มีการทบทวนชื่อและตำแหน่งหน้าที่  
รับผิดชอบพร้อมมอบเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละจุดให้กับทุกคน

ผู้จัดการและรองผู้จัดการ รับผิดชอบการสมัครสมาชิก และการลงรายชื่อบัญชีสมาชิกตามลำดับการยื่น  
ใบสมัคร

ฝ่ายคัดแยกขยะ รับผิดชอบการแยกชนิดของขยะให้ถูกและเป็นธรรม ขยะที่เป็นขวดให้สังเกตด้วยว่ามี  
น้ำดื่มในขวดหรือไม่, ระวางขยะที่ขายไม่ได้ติดปนมานในขยะที่ขายได้

ฝ่ายชั่งน้ำหนัก ชั่งน้ำหนักด้วยความถูกต้องรอบคอบ บันทึกชนิดประเภทของขยะและปริมาณไว้ด้วย

ฝ่ายการเงิน ลงรายการฝากถอนไว้ในสมุดบัญชีเล่มใหญ่ให้ชัดเจนถูกต้อง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ก่อนถึงเวลาทำการให้ติดต่อประสานงานเรื่องราคาของขยะแต่ละชนิดกับทางร้าน  
รับซื้อของเก่าด้วย

คณะทำงานโครงการ ช่วยสังเกตการณ์ทำงานและคอยช่วยเสริมในจุดที่เกิดปัญหาติดขัดเพื่อให้การ  
ทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

วาระที่ 2

การกำหนดราคาในการรับซื้อขยะแต่ละชนิด ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การตั้งธนาคารขยะนี้  
จุดประสงค์หลัก คือ การจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืนและสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว มุ่งเน้น  
สร้างจิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ไม่ใช่จัดตั้งเพื่อหาผลกำไรเข้าธนาคารหรือกรรมการธนาคาร  
ดังนั้นในการกำหนดราคาจึงไม่ควรแตกต่างจากราคาซื้อของร้านค้ามากนัก จึงสรุปได้ดังนี้



ราคาร้านค้าของเก่า (บาท/กก.)	ราคาธนาคารขยะซื้อ(บาท/กก.)
ต่ำกว่า 1 บาท	ซื้อเท่ากัน
1-1.50 บาท	ต่างกัน 0.20 บาท
2-5 บาท	ต่างกัน 0.50 บาท
6-25 บาท	ต่างกัน 2 บาท
25 บาทขึ้นไป	ต่างกัน 5 บาท

ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดตั้งธนาคารขยะ คณะกรรมการทุกคนทำงานด้วยจิต  
สาธารณะเพื่อชุมชน ดังนั้นเรื่องการปันผลตอบแทนยังไม่ต้องกำหนด แต่ให้รอคุณผลประกอบการ  
หลังจากดำเนินการไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน แล้วค่อยมาร่วมดูผลกำไรขาดทุนกันและร่วมวางแผนกัน  
อีกครั้ง

### วาระที่ 3

หลังจากได้กฎเกณฑ์ในการกำหนดราคารับซื้อขยะแล้วที่ประชุมได้วางแผนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ  
ในการเตรียมเปิดธนาคารดังนี้

- สถานที่ให้ผู้ใหญ่บ้านและคณะทำงานผู้ชายทุกคนจัดเตรียมตั้งเต็นท์, จัดการปรับสภาพ  
พื้นที่ให้สะอาด
- เครื่องเสียงให้ผู้จัดการธนาคารขยะรับผิดชอบจัดหา
- ส่วนพวกคณะทำงานผู้หญิงให้ช่วยกันเตรียมเครื่องคืมที่ใช้บริการแขกรับเชิญและ  
ชาวบ้านพร้อมทั้งเตรียมของที่ระลึกไว้มอบให้ผู้มาร่วมงาน รวมทั้งเตรียมป้ายระบุจุด  
ทำงานแต่ละจุดให้ชัดเจนและคล้องตัว

ปิดการประชุม 16.00 น.



รายงานการจัดการกิจกรรมเปิดธนาคารขยะบ้านคลองทรายหมู่ที่ 1  
โครงการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะชุมชน ตำบลคลองทราย  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.30-17.30 น.  
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1 (ลูกโลก)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ตามใบแนบ)

- คณะทำงาน
- กรรมการธนาคารขยะ
- ผู้ใหญ่บ้าน, กำนันและแกนนำชุมชนจากแต่ละหมู่บ้าน
- หน่วยงานราชการ, โรงเรียน, อบต.
- ชาวบ้านหมู่ที่ 1

สรุปการจัดกิจกรรม

14.30 น. ชาวบ้านและแกนนำชุมชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทอยเดินทางมาถึงศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองทรายหมู่ที่ 1 และร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนชาวบ้านหมู่ที่ 1 ได้ทอยสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ

15.00 น. ท่านนายอำเภอ นาที นาย ศุภกิจ จตุรพิตร และคณะเดินทางมาถึงบริเวณจัดกิจกรรม นายจิต นิลภักดี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความดีใจที่ท่านนายอำเภอ ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับคณะทำงานและชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคน หลังจากนั้นได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งได้นำคณะทำงานทั้ง 2 ชุด คือ คณะทำงานโครงการและคณะทำงานธนาคารขยะและได้กล่าวชื่นชมคณะทำงานทั้ง 2 ชุดว่า เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาแต่มีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้กับชุมชนจริงๆ หลังจากนั้นให้เรียนเชิญท่านนายอำเภอเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ซึ่งท่านนายอำเภอได้กล่าวชื่นชมคณะทำงานเป็นอันดับแรกว่า เป็นกลุ่มทำงานที่มีแนวความคิดที่น่าชื่นชม ตัวท่านเองนั้นความจริงในวันนี้มีภารกิจอื่นๆ หลายอย่างแต่เมื่อได้เห็นหนังสือเรียนเชิญจากโครงการก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุน บุคคลที่ร่วมทำโครงการนี้มีแนวคิดที่น่าชื่นชมและต้องเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะจึงจะทำได้ ท่านจึงได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยตนเองไม่ยอมส่งตัวแทนมา ขอฝากให้ชาวบ้านหมู่ 1 ทุกคนร่วมกันสนับสนุนให้กำลังใจให้ธนาคารขยะดำเนินการไปด้วยดีและยั่งยืน ซึ่งการจัดตั้งธนาคารขยะนั้น จะขายได้เงินเท่าไรไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ การที่ชุมชนเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของขยะ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะสังคมที่ดีไม่ใช่สังคมที่มีแต่คนรวย แต่สังคมที่ดีคือสังคมที่ทุกคนอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดี, สะอาดและคนในสังคมมีความสามัคคีไม่เห็นแก่ตัว ตัวท่านเองถ้าไม่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คงรู้สึก



เสียชีวิตมาก เพราะในอำเภอนาทวีที่ท่านเป็นนายอำเภออยู่สามารถกล่าวด้วยความภูมิใจได้ว่ามีตำบล  
คลองทรายเท่านั้นที่มีแผนสุขภาพตำบลและมีธนาคารขยะที่เริ่มเปิดทำการในวันนี้ หลังจากนั้นท่านได้  
มอบสมุดธนาคารขยะให้กับผู้ที่สมัคร 10 คนแรก หลังจากนั้น ท่าน ประดิษฐ์ ทองแก้ว ได้กล่าว  
แสดงความชื่นชมคณะทำงานว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดีของตำบลที่สามารถทำเรื่องดีๆ ให้กับชุมชนได้หลาย  
อย่าง ต่อไปก็สามารถเป็นที่ศึกษาของชุมชนใกล้เคียงที่สนใจได้ หลังจากนั้น นาย ปิยทรสน์  
อินทกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำซิ่ง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับที่ประชุมว่า รู้สึกดีใจเมื่อทราบ  
ข่าวว่าจะมีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้านและตั้งใจไว้ตั้งแต่ทราบข่าวว่าจะต้องมาร่วมกิจกรรมให้  
ได้เพราะเป็นโครงการที่ดีมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าทั่วโลกจะพบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น  
ทุกวัน โดยเฉพาะสภาวะโลกร้อนที่เกิดรุนแรงขึ้นจนทำให้บางพื้นที่ของโลกประสบกับปัญหาอุณหภูมิที่  
ผิดปกติทั้งร้อนจัด,หนาวจัด ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตตามมา การจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้านคลองทราย  
หมู่ที่ 1 ขึ้นนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของพื้นที่ วันนี้ก็ได้พานักเรียนมาร่วมสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและร่วม  
เรียนรู้ไปในตัว หวังว่าทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากคณะทำงานด้วย ถ้าทางโรงเรียนจะจัดตั้ง  
ธนาคารขยะขึ้นด้วย ซึ่งทางคณะทำงานก็ตอบรับด้วยความยินดีและแจ้งว่าทุกโครงการที่คณะทำงานได้  
ทำมาถ้าทางโรงเรียนต้องการให้คณะทำงานเข้าไปขยายผลคณะทำงานยินดีและพร้อมเข้าไปร่วม  
ตลอดเวลา หลังจากนั้น นาย จิต นิลภักดี ได้กล่าวขอบคุณท่านนายอำเภอ,ท่านกำนัน,ท่าน  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากโครงการที่ได้ทำผ่าน  
มาแล้ว,ซึ่งเป็นพวกน้ำยาอเนกประสงค์,สบู่สมุนไพร หลังจากนั้นได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน  
16.00 น. เริ่มดำเนินการธนาคารขยะเต็มรูปแบบ มีชาวบ้านสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะทั้งหมด  
จำนวน 51 คน ส่วนใหญ่พ่อแม่จะเปิดบัญชีเป็นชื่อลูกๆ ผลการดำเนินงานวันเปิดทำการครั้งแรกนี้ได้  
ขยะ 218 กก. ยอดเงินซื้อ 649 บาท ยอดเงินขายได้ 900 บาท ได้กำไร 251 บาท ขยะที่ชาวบ้าน  
นำมาขายมากที่สุดเป็นพลาสติก รองลงมาเป็นเศษเหล็กและพวกขวดแก้ว

กิจกรรมเสร็จเวลา 17.30 น.



รายงานผลดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

โครงการการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อสุขภาวะผู้ชุมชนตำบลคลองทราย  
รหัสโครงการ 51-01990

---

